
2025 г. 

ИНН 7825501956 / КПП 781301001 
197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ 

округ Петровский, ул. Ропшинская, д. 1/32, литера А, помещ. 4-Н 
тел. 244-37-05, е-mail: neolikspb@mail.ru 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г. 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного 
наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Кировского 

района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения 
«Памятник «Прорыв», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, левый берег р. Невы, у Ладожского моста  

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проект 
Часть 7. Проект организации реставрации (строительства) 

НЛ-05/03-2025-ПОР 

Том 4.7 

Генеральный директор ООО «Неолик» _______________________ Киеня А.В. 



 

 
 
 
 
 

   
 

 

 С
ог

ла
со

ва
но

: 

  

 

  

  

  

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

      

НЛ-05/03-2025-ПОР.СТ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

ГАП Карпова  08.25 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

ГИП Александров  08.25 П 1 1 

Разработал Чернов  08.25 

 
    

Н. контр. Киеня  08.25 

 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г.  

 

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проект  

Часть 7. Проект организации реставрации (строительства) 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 
 

Обозначение Наименование документации №  
страницы 

 Титульный лист 1 

НЛ-05/03-2025-ПОР.СТ Содержание тома 2 

НЛ-05/03-2025-СП Состав проекта 3 

НЛ-05/03-2025-ПОР.ТЧ Текстовая часть 5-38 

НЛ-05/03-2025-ПОР.ГЧ Графическая часть 39-41 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 С
ог

ла
со

ва
но

: 

  

 

  

  

  

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

      

НЛ-05/03-2025-СП       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

ГАП Карпова  08.25 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

ГИП Александров  08.25 - 1 2 

Разработал Чернов  08.25 

 
    

Н. контр. Киеня  08.25 

 

 
СОСТАВ ПРОЕКТА 

на проведение работ по сохранению (в целях реставрации) объектов культурного 
наследия - памятников военной истории, расположенных на территории Кировского 

района Ленинградской области. Объект культурного наследия федерального значения 
«Памятник «Прорыв», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, левый берег р. Невы, у Ладожского моста  
 

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по 
сохранению объектов культурного наследия»  

Основание: Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г.  

  

Том Обозначение Наименование части (книги) Марка Примечания 

  Раздел 1. Предварительные работы   

1.1 НЛ-05/03-2025-ИРД 
Часть 1. Исходно-разрешительная 
документация 

ИРД  

1.2 НЛ-05/03-2025-ПИ Часть 2. Предварительные исследования ПИ 
 

1.3 НЛ-05/03-2025-ФФ Часть 3. Фотофиксация ФФ  

  
Раздел 2. Комплексные научные 
исследования 

  

2.1 НЛ-05/03-2025-ИАИ 
Часть 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая записка 

ИАИ  

2.2 НЛ-05/03-2025-ОЧ 
Часть 2. Историко-архитектурные натурные 
исследования. Архитектурные обмеры. 

ОЧ  

2.3 НЛ-05/03-2025-ТО-1 
Часть 3. Инженерно-техническое обследование 
строительных конструкций 

ТО-1  

2.4 НЛ-05/03-2025-ТО-2 
Часть 4. Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам 

ТО-2  

2.5.1 НЛ-05/03-2025-ИГДИ 
Часть 5. Инженерные изыскания. 
Книга 1. Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий 

ИГДИ  

2.5.2 НЛ-05/03-2025-ДИ 
Часть 5. Инженерные изыскания. 
Часть 2. Технический отчет по результатам 
дендрологических изысканий 

ДИ  

  
Раздел 3. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Эскизный проект 

  

3.1 НЛ-05/03-2025-ЭП Часть 1. Эскизный проект ЭП  



 

 

     
   

 

 
  

 

  
  

  

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

      
НЛ-05/03-2025-СП 

Лист 
      

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

  
Раздел 4. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Проект 

  

4.1 НЛ-05/03-2025-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка ПЗ  

4.2 НЛ-05/03-2025-ПЗУ 
Часть 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

ПЗУ  

4.3 НЛ-05/03-2025-АР Часть 3. Архитектурные решения АР  

4.4 НЛ-05/03-2025-КР Часть 4. Конструктивные решения КР  

4.5 НЛ-05/03-2025-ИОС 

Часть 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения. Сети связи. 
Система охранного телевидения 

ИОС  

4.6 НЛ-05/03-2025-МР 
Часть 6. Методики проведения 
реставрационных работ 

МР  

4.7 НЛ-05/03-2025-ПОР 
Часть 7. Проект организации реставрации 
(строительства) 

ПОР 
Настоящий 

том 

4.8 НЛ-05/03-2025-ОДИ 

Часть 8. Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к объектам 
культурного наследия 

ОДИ  

4.9.1 НЛ-05/03-2025-СМ-1 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 1. Пояснительная записка. 

СМ-1  

4.9.2 НЛ-05/03-2025-СМ-2 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 2. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства. 

СМ-2  

4.9.3 НЛ-05/03-2025-СМ-3 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 3. Объектные и локальные сметные 
расчеты. 

СМ-3  

4.9.4 НЛ-05/03-2025-СМ-4 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 4. Конъюнктурный анализ. 

СМ-4  

4.9.5 НЛ-05/03-2025-СМ-5 
Часть 9. Сметная документация. 
Книга 5. Ведомости объемов работ. 

СМ-5  

  
Раздел 5. Проект реставрации и 
приспособления. Стадия Рабочая 
документация 

  

5.1 НЛ-05/03-2025-ГП Часть 1. Генеральный план ГП  

5.2 НЛ-05/03-2025-АР.Р Часть 2. Архитектурные решения АР.Р  

5.3 НЛ-05/03-2025-КР.Р Часть 3. Конструктивные решения КР.Р  

5.4 НЛ-05/03-2025-ВН Часть 4. Система охранного телевидения ВН  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

НЛ-05/03-2025-ПОР.ТЧ       
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

ГАП Карпова  08.25 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
ГИП Александров  08.25 П 1 34 
Разработал Бережецкая  08.25 

 
    
Н. контр. Киеня  08.25 

5 

Оглавление 

Введение ....................................................................................................................................................... 3 
1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий 
строительства, реконструкции, капитального ремонта ........................................................................... 6 
2. Описание развитости транспортной инфраструктуры ........................................................................ 6 
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта – для объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечение средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ................................................................................................................. 6 
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом – для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечение 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации .................................................................................................................................................... 7 
5. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, 
предназначенного для строительства, реконструкции ............................................................................ 7 
6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи ............................ 8 
7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства 
сроков завершения строительства ............................................................................................................. 9 
8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций ...................................................................................................................... 11 
9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или отдельных элементов ................................................................................................ 12 
9.1 Подготовительный период ................................................................................................................. 12 
9.2 Основной период ................................................................................................................................. 12 
10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях ............................................ 19 
10.1 Обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах .......................... 19 
10.2 Обоснование численности работающих.......................................................................................... 20 
10.3 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях .............................................. 20 
10.4 Обоснование потребности в электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, топливе ..... 21 



 

      

НЛ-05/03-2025-ПОР.ТЧ 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 

6 

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 
оборудования. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций ............................................................................ 24 
12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов .................. 24 
13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля .................... 26 
14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования ....................................................... 27 
15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте .............................................. 27 
16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда ................ 28 
17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства, реконструкции, капитального ремонта ......................................................................... 32 
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, 
реконструкции, капитального ремонта ................................................................................................... 32 
19. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных 
пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. №29 33 
20. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции33 
21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность 
таких зданий и сооружений ...................................................................................................................... 33 
22. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности ............................................................................................................... 34 



 

      

НЛ-05/03-2025-ПОР.ТЧ 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 

7 

Введение 
Работы по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению 

(в целях реставрации) объектов культурного наследия – памятников военной истории, 
расположенных на территории Кировского района Ленинградской области. Объект культурного 
наследия федерального значения «Памятник «Прорыв», расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, левый берег р. Невы, у Ладожского моста 
производятся на основании следующих исходно-разрешительных документов: 

– Государственный контракт № 004/2025-ПСД от 14.04.2025 г., заключенный между ГКУ ЛО 
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» и ООО «Неолик»; 

– Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения № 04-03/25-06 от 
31.01.2025 г. 

Государственный Заказчик – Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Заказчик). 

Пользователь (правообладатель) – Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». 

Назначение объекта – памятник военной истории. 
Проект организации реставрации разработан в объеме, определенном требованиями 

ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 59113-2020, МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ», СП 48.13330.2019 «Организация 
строительства». 

Настоящий проект организации реставрации выполнен в целях обеспечения подготовки 
строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации 
реставрации регламентируется: 

– разработать проекты производства работ (ППР) на основании настоящего ПОР с 
согласованием с генеральным проектировщиком; 

– инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство производством работ, 
до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 

– производить работы в соответствии с ПОР, ППР, Методиками проведения 
реставрационных работ; 

– график производства работ согласовать с Заказчиком, собственниками помещений; 
– составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки 

ответственных конструкций; 
– вести общий журнал работ, а также специальные журналы по отдельным видам работ, 

перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с Заказчиком; 
– работы проводить под наблюдением авторского и технического надзора, на все время 

работ по сохранению объекта культурного наследия по представлению проектной организации, 
осуществляющей разработку проектной документации, по согласованию с органом 
государственной охраны объектов культурного наследия назначается научный руководитель 
работ из числа высококвалифицированных и аттестованных специалистов. Научное руководство 
и авторский надзор могут осуществляться руководителем авторского коллектива, 
предусмотренном ГОСТ Р 56200-2014. Осуществление технического надзора при проведении 
работ по сохранению обеспечивается в порядке, предусмотренном ГОСТ Р 56254-2014; 

– при организации контроля качества ремонтно-реставрационных работ руководствоваться 
указаниями СП 48.13330.2019. 

Организация производства работ предусматривает односменное производство, с 
соблюдением законодательства Ленинградской области о производстве шумных работ (см. п. 2.6 
закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях №47-ОЗ от 02.07.2003г. 
с изменениями). 

При разработке проекта использована следующая нормативно-техническая документация: 
1. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; 
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2. ГОСТ Р 59113-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. 
Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения»; 

3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 №815 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», и о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4.07.2020 №985; 

5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
2 апреля 2020 №687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

6. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
7. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 
№883н; 

8. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н; 

9. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.12.2020 №884н; 

10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н; 

11. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
27.11.2020 №835н; 

12. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.10.2020 №753н; 

13. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасности при 
эксплуатации»; 

14. ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 

15. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
16. ФЗ РФ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
17. ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды»; 
18. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; 
19. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
20. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
21. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
22. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; 
23. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
24. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
25. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»; 

26. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
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территории Российской Федерации, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 
04.08.2020; 

27. ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

28. ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по 
сохранению объектов культурного наследия»; 

29. ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия». 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

В административном отношении объект расположен в Кировском районе Ленинградской 
области. 

Расстояние до административного центра района, города Волхов – 90 км. 
Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) представлены в таблице 1 (в 

соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по ближайшему населенному 
пункту). 

Таблица 1. Среднемесячная и годовая температура воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-6,5 -6,1 -1,4 4,6 11,3 15,8 18,6 16,9 11,6 5,8 0,5 -3,6 5,6 
Климатические условия: 
– снеговая нагрузка до S=1,8 кПа (III снеговой район по СП 20.13330.2016); 
– ветровая нагрузка до W=0.3 кПа (II ветровой район по СП 20.13330.2016). 
 
 

2. Описание развитости транспортной инфраструктуры 
Объект расположен в непосредственной близости к Мурманскому шоссе. 
Расстояние от объекта до центра Санкт-Петербурга – 46 км. 
Источники получения строительных материалов и оборудования находятся в пределах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Доставка материалов возможна автомобильным транспортом по существующей сети 

автомобильных дорог. 
 
 

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта – для объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечение средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Объект расположен в Ленинградской области. Ленинградская область и г. Санкт-Петербург 
имеют высокую степень экономической интеграции. Санкт-Петербург – второй по численности 
населения город России, город федерального значения, административный центр Северо-
Западного федерального округа. В городе зарегистрировано большое количество строительно-
монтажных организаций. 

Таким образом, предусмотрено использование местной рабочей силы. Работы на объекте 
осуществлять силами строительно-монтажных организаций г. Санкт-Петербург и Ленинградской 
области, располагающих для выполнения реставрационных работ необходимым набором 
строительных машин, механизмов, автотранспорта, баз стройиндустрии, а также 
квалифицированными кадрами. Потребность в кадрах обеспечивается за счет штатов подрядных 
организаций. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся физическими лицами, 
аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия и установленном 
им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 
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4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом – для объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечение средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

В случае нехватки квалифицированных специалистов для их привлечения необходимо 
выполнение следующих мероприятий: 

– введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 
работникам; 

– повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 
подрядной организации; 

– денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в городском 
общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях. 

Проект организации реставрации не предусматривает привлечение студенческих 
строительных отрядов. 

Проект организации реставрации не предусматривает выполнение работ вахтовым методом. 
 
 

5. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости 
использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне 

земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции 
Объект культурного наследия федерального значения «Памятник «Прорыв»» размещается на 

земельном участке с кадастровым номером 47:16:0434001:2314, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, левый берег р. Невы, у Ладожского моста. 

Земельный участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов. 
Участок ограничен: 
– с севера – свободной от застройки территории; 
– с востока – проезжей частью Шлиссельбургского пр.; 
– с запада – берегом р. Нева; 
– с юга – свободной от застройки территорией. 
Площадь земельного участка объекта культурного наследия составляет 617 м2 (0,0617 га). 
Подход на территорию земельного участка – существующий, с Шлиссельбургского пр. 
На земельном участке расположен «Памятник «Прорыв»». 
Танк Т-34 с гвардейской символикой и знаком на башне и номером «102» установлен на 

бетонное трапециевидное в плане основание. 
Постамент поднимается из земли от Невы к Шлиссельбургскому пр. и имеет изломанное 

углубление по центру, имитирующее траншею. 
Боковые грани постамента имеют скошенный вид. Приподнятая пушка танка обращена в 

сторону шоссе. Модификация данного танка Т–34-85. 
На постаменте танка на фасадной стороне слева установлена горизонтальная памятная доска 

шлифованного гранита с надписью золотом: «Танкистам Ленинградского фронта 
форсировавшим Неву и участвовавшим в боях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 
года». 

Текст подчеркнут орнаментом в виде золотой горизонтально расположенной ветви лавра. 
По сторонам от постамента установлены металлические стойки для установки венков. В 

центре квадратной наклонной стойки – символ звезды в круге. Боковая опорная часть стойки 
оформлена лавровой ветвью. В центре перед постаментом размещена круглая бетонная 
цветочная клумба. 

За постаментом расположен участок газона, оформленный в клумбу. 
Высажен клен. Остальная территория участка вымощена плиткой. 
Установлена урна. 



 

      

НЛ-05/03-2025-ПОР.ТЧ 
Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 

12 

Берег Невы за памятником «Прорыв» благоустроен мощеными плиткой дорожками, 
скамейками, ровно стриженым газоном, фонарными столбами. Имеет пирс и причал. С двух 
сторон отгорожен от пространства под Ладожским мостом и дикого участка берега высоким 
забором. 

 
 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, 
в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 

Согласно таблице 3 ГСНр-81.05-02.2001 расчетный зимний период для Ленинградской обл. – 
с 5 ноября по 5 апреля. Таким образом, при работе в зимнее время требуется применение 
коэффициента на зимнее удорожание. 

Объект расположен на благоустроенной территории вблизи автомобильной дороги. 
Подземные коммуникации, подлежащие перекладке, на участке производства работ 

отсутствуют. 
На земельном участке, где расположен объект, имеются зеленые насаждения. 
Стесненные условия при складировании материалов отсутствуют. 
Таким образом, стесненные условия при производстве ремонтно-строительных и ремонтно-

реставрационных работ отсутствуют. 
В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 

обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы 
вызваны представители заказчика, проектировщика и организаций, эксплуатирующих 
обнаруженные коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных 
устройств от повреждения. 
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7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства 
Производство работ выполняется подрядным способом. 
Перед началом производства работ разработать Проект производства работ (ППР). 
Снабжение строительными материалами обеспечивается подрядчиками – исполнителями 

работ с доставкой их автотранспортом, а также водным транспортом. Работы производятся в 
одну смену с соблюдением законодательства Ленинградской области о производстве шумных 
работ (см. п. 2.6 закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях №47-
ОЗ от 02.07.2003г. с изменениями). 

В процессе производства работ необходимо организовать контроль и приемку поступающих 
материалов. 

Подготовительный период включает в себя проведение следующих обязательных 
мероприятий: 

– обеспечение объекта проектной документацией, журналами и ППР; ППР согласовать с 
генеральным проектировщиком; 

– получение разрешения на ведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
– назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ и за пожарную 

безопасность; 
– устройство временного ограждения и освещения; 
– установка информационного щита с реквизитами заказчика и генподрядчика; 
– организация подъездных путей автотранспорта для подвоза материалов к площадке 

разгрузки материалов и бытовому городку (установка указателей для проездов); 
– установка временных зданий и сооружений; 
– обеспечение площадки водой и электроэнергией на период производства работ (от 

автономных источников); 
– обеспечение площадки комплектом первичных средств пожаротушения; 
– установка на стройплощадке плакатов с основными правилами по технике безопасности с 

обозначением опасных зон и безопасных проходов и проездов; 
– установка планов-щитов пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с 

вывешиванием схемы стройгенплана; 
– организация складирования, установка контейнера для строительных отходов; 
– закрепление приказом по организации за участками прорабов и мастеров; 
– обеспечение рабочих аптечками, средствами защиты, первичными средствами 

пожаротушения, огнетушителями, телефоном. 
Основной период предусматривает выполнение следующих работ: 
– срубка аварийного клена; 
– демонтаж переносной бетонной клумбы; 
– снятие танка с постамента с вывозом в мастерскую при необходимости; 
– демонтаж отмостки, ремонт фундамента постамента, устройство силовой плиты 

постамента, реставрация поверхности постамента; 
– реставрация танка (по месту или в мастерской); 
– реставрация памятной гранитной плиты; 
– монтаж танка на прежнее место, памятной гранитной плиты; 
– реставрация держателей для венков в виде звезд; 
– устройство бетонной отмостки по периметру постамента; 
– замена мощения из брусчатки и плитки (в т.ч. устройство бордюрного камня); 
– установка системы охранного телевидения (видеонаблюдения); 
– благоустройство и озеленение территории (высадка двух берез, выравнивание геометрии 

газона у подножия постамента, устройство единого травяного покрова, установка скамеек и урн, 
установка информационных табличек). 

Разработать ППР на все выполняемые работы. 
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Способы производства работ должны обосновываться в проектах производства работ, исходя 
из возможностей строительно-монтажной организации и особенностей участков производства 
работ. С целью сокращения сроков производства работ, работы планируется совмещать по 
времени. 
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8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 
Лицо, выполняющее работы по сохранению объектов культурного наследия, в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную 
документацию: 

– акты освидетельствования скрытых работ; 
– комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных 
лицами, ответственными за производство работ; 

– результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

– документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 
строительных материалов (изделий); 

– иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
Все виды работ согласовываются промежуточными актами-заданиями и актами приемки 

работ Комиссией, осуществляющей надзор за производством работ. 
Предусмотреть выполнение следующих актов: 
– акты на возведение монолитных железобетонных конструкций (устройство опалубки, 

армирование, бетонирование); 
– акты на устройство гидроизоляции; 
– акты на устройство бетонной подготовки; 
– акты на устройство подготовки из инертных материалов; 
– акты на устройство заземления; 
– акты на ремонтно-реставрационные работы бетона, гранита; 
– акты на прокладку инженерных сетей; 
– акты на устройство засыпки; 
– акты на работы по благоустройству; 
– акты на сварочные работы; 
– акты на обработку металлических конструкций; 
– акты на благоустройство (послойно). 
Перечень уточняется в соответствующих разделах рабочей документации. 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ и 

специальные журналы работ. 
В общем журнале работ отражается ход и качество работ, а также все факты и 

обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Застройщика (заказчика) и 
Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения 
о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из 
строя инструмента, мнение Застройщика (заказчика) по частным вопросам, а также все то, что 
может повлиять на окончательный срок завершения работ). Специальные журналы работ 
отражают выполнение отдельных видов работ. 
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9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или отдельных элементов 

9.1 Подготовительный период 
Схема временного ограждения показана на СГП. Предусматривается ограждение из 

профлиста по деревянным стойкам, высота ограждения – 2,2 м. 
На площадке оборудовать информационный щит с указанием наименования объекта, 

названия заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности и номеров телефонов 
ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы мест 
производства работ. Наименование и номер телефона исполнителя работ нанести также на 
бытовые помещения снаружи здания. 

Временные здания для работающих устанавливать по существующему покрытию. 
Необходимые материалы и инструменты хранятся в инвентарном временном складском 

здании (непосредственно в зоне производства работ). Инструмент во время перерывов в работе 
должен быть выключен. Складирование огнеопасных веществ на рабочих местах допускается 
только в объеме сменной потребности; доставку производить ежедневно. 

Электроснабжение выполнять от дизель-генератора. 
Вода – привозная, с организацией накопительных емкостей на строительной площадке, 

доставляется специализированной организацией по отдельному договору. 
Временная канализация – накопительные емкости с вывозом по договору со 

специализированной организацией. В зоне бытового городка предусмотрен биотуалет. 
Временное теплоснабжение на период производства работ не проектируются. Обогрев 

временных зданий будет осуществляться с помощью электрических воздухонагревателей. 
Устанавливается контейнер для строительных отходов. 
Подъезд автотранспорта для доставки материалов, вывоза строительного мусора 

производится по существующим дорогам с асфальтовым покрытием. 
Мойка колес не предусмотрена. 
 

9.2 Основной период 
Срубка аварийного клена 
Срубку клена выполнять с помощью пил, поэлементно. 
Демонтаж переносной бетонной клумбы 
Демонтаж выполнять вручную. 
Снятие танка с постамента с вывозом в мастерскую при необходимости 
На период ремонта и реставрации постамента памятника выполняется снятие танка. 
Демонтаж танка выполнять краново-манипуляторной установкой на автотранспорте. 
Демонтаж отмостки, ремонт фундамента постамента, устройство силовой плиты 

постамента, реставрация поверхности постамента 
Проектом предусмотрено восстановление (создание) силовой плиты поверх постамента для 

его выравнивания и организации опирания танка на него. 
Демонтажные работы отмостки выполнять с помощью нарезчика швов. 
Работы выполнять в следующей последовательности (после демонтажа танка): 
– демонтаж существующих элементов отделки постамента; 
– очистка поверхности постамента от остатков отделки; 
– обеспыливание поверхности; 
– грунтование бетонной поверхности; 
– установка арматуры и закладных элементов; 
– установка опалубки и бетонирование верхней грани постамента до проектных размеров. 
Демонтажные работы выполнять с помощью ручного электроинструмента. 
Обеспыливание выполнить сжатым воздухом. 
Монтаж опалубки и арматуры выполнять вручную. 
Перед бетонированием основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел, снега и 

льда. 
Изготовление бетона выполняется на площадке, с помощью электрического смесителя. 
Для резки и гибки арматуры использовать станок для гибки и станок для резки. 
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Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями без технологических разрывов 
с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Если перерыв в бетонировании превысил 
время начала схватывания бетона в уложенном слое, необходимо устроить рабочий шов. Срок 
возобновления укладки бетона после перерыва определяется лабораторией. 

Уплотнение бетонной смеси производить глубинным вибратором ИВ-117А. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения 
глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее 
уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 
полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов – должен обеспечивать 
перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. Бетонную 
смесь уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах 
соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста. Высоту сбрасывания бетонной смеси при 
бетонировании принимать согласно таблице 5.2 СП 70.13330.2012. 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от потерь влаги и попадания 
атмосферных осадков, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с 
созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Мероприятия по уходу за 
бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки 
конструкций должны устанавливаться ППР. 

Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения 
бетоном прочности не менее 2,5 МПа. 

При приемке законченных железобетонных конструкций следует проверять: 
– соответствие конструкций рабочим чертежам; 
– качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, 

водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; 
– качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 
Приемку законченных железобетонных конструкций следует оформлять в установленном 

порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных 
конструкций (требования, предъявляемые к законченным железобетонным конструкциям 
принимать в соответствии с таблицей 5.12 СП 70.13330.2012). 

Восстановление отделки постамента выполнить из современных прочных материалов с 
выравниванием фасадной горизонтали в один уровень в соответствии с Методиками проведения 
реставрационных работ (том НЛ-05/03-2025-МР). 

Работы по реставрации бетонных поверхностей выполнять в следующей 
последовательности: 

– очистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок 
– доочистка поверхности от загрязнений и деструктированного окрасочного покрытия 

струйно-вихревой абразивной очистки (СВАО); 
– механическая расчистка поверхности и видимых участков металлоконструкций и 

арматуры; 
– биоцидная обработка поверхности (при необходимости); 
– высушивание основы до оптимальной влажности; 
– антисолевая обработка (при необходимости, в случае выявления); 
– обработка элементов металлоконструкций и арматуры; 
– восполнение утрат основы с использованием составов на основе вяжущих. 
Удаление красочных составов выполняется с использованием специальных смывок. 
После контакта смывки непосредственно с основой, поверхность последней должна быть 

тщательно обработана водой или иным растворителем по рекомендации фирмы изготовителя 
состава, для полного удаления с поверхности остатков смывки. 

В результате процесса комплексной расчистки, поверхность бетонной стелы должна быть 
свободной от красочного покрытия, допустимо наличие локальных пятен в неровностях 
поверхности, которые удаляются при дальнейшей очистке методом СВАО. 

Для очистки поверхности от окрасок, трудноудаляемых атмосферных, сажистых и корковых 
загрязнений применяется метод сухой струйно-вихревой абразивной очистки (СВАО). 
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В качестве абразивного наполнения воздушного потока, в соответствии с технологией 
СВАО, применяется чистый стекольный кварцевый алеврит (фракция 0,1-0,2 мм) хорошей или 
совершенной степени окатанности и высокой степени естественного отмучивания, 
дополнительно фракционированный и прокаленный, состоящий из зерен чистого прозрачного 
кварца в окатанных зернах округлой формы, не имеющих выступающих углов и граней. 
Является продуктом фракционирования в процессе обогащения, добываемого на 
месторождениях стекольного сырья, стекольного кварцевого песка дальнего переноса. 

Уровень силового воздействия (давления) смеси на обрабатываемую поверхность 
определяется как степенью закручивания, частотой пульсации потока и ее амплитудой, так и 
уменьшением-увеличением давления сжатого воздуха в магистрали и расстоянием от сопла до 
поверхности. Максимально допустимое рабочее давление – устойчивое удаление загрязнений, но 
без воздействия на материал основы, т.е. в зависимости от твердости, состава и строения 
материала основы. Оценку максимальной степени рабочего давления потока абразива на 
обрабатываемую поверхность в «полевых» условиях предлагается определять по воздействию 
струи на незащищенную руку. 

При проведении очистки следует придерживаться основных правил: 
– очистка осуществляется путём перемещения пистолета сверху вниз в пределах 

обозначенного участка; 
– рабочее давление на выходе из сопла 2-4 атм.; 
– ось сопла аппарата должна составлять с поверхностью 45-60°; 
– очистку проводить с расстояния в 50-100 мм. Расстояние от сопла до рабочей поверхности 

можно определить, направляя струю абразива на ладонь, постепенно уменьшая его. Ладонь 
должна выдерживать воздействие струи в течение 5 секунд; 

– параметры обработки могут быть изменены исходя из состояния загрязнений и основы 
только при согласовании с технологами-реставраторами после пробной расчистки. 

Поверхность расчищается механически, с использованием скарпели и молотка от 
штукатурного слоя и деструктированных участков бетона, участки подверженные солевой 
деструкции полностью удаляются. После чего металлоконструкции и армирующие элементы из 
чёрного металла дополнительно осматривается и оценивается их состояние. 

Удаление карбонизированного бетона вокруг арматуры и её очистка от ржавчины до 
металлического блеска проводится механически, с использованием скарпели и молотка, 
кордщеток, шабера и абразивного полотна до получения чистой поверхности металла без следов 
коррозии (до металлического блеска). Для удаления коррозии с арматуры допустимо 
использование методов воздушно-абразивной очистки. 

Поверхность освобождается от видимых колоний микроорганизмов с помощью щёток и 
шпателей. После удаления слоев поверхность промывается чистой водой и высушивается 
естественным способом до уровня влажности 1-3%. 

На сухую поверхность наносится рабочий раствор биоцидного препарата. Подготовленные 
растворы наносятся на зоны поражения с захватом не менее 1 м по радиусу окружности зоны без 
видимых поражений. Выбранный препарат наносится на поверхность кистью за несколько раз по 
методу «мокрый по мокрому». Как правило, требуется 2 рабочих прохода. После выдержки в 
течение 24-48 часов производится обработка поверхности распылённой струёй воды с 
механической обработкой щётками. Давление струи воды не более 2 бар. 

Влажность бетонного основания не должна превышать 4%. Поэтому участки, имеющие 
влажность выше этих значений, должны быть просушены естественной или принудительной 
сушкой. Принудительная сушка осуществляется с помощью тепловентиляторов с обязательным 
периодическим измерением влажности материалов основы. Просушивание бетонного основания 
осуществляется только в дневное время, на ночь тепловентилятор отключается. 

Антисолевая обработка (при необходимости, в случае выявления) производится как 
дополнительная операция в зонах с высоким содержанием соли. Производится механическое 
удаление солей, без какого-либо увлажнения поверхности. Через 24-48 часов производится 
обработка поверхности антисолевыми блокираторами. Основание высыхает естественным 
образом. После высыхания поверхности производится контроль содержания водорастворимых 
солей в поверхностных слоях и обработка, при необходимости, повторяется. 
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Расчищенные элементы арматуры из чёрного металла обезжириваются с помощью 
щетинных кистей уайт-спиритом и просушиваются. На поверхность металла производится 
двукратное нанесение антикоррозионного покрытия. 

Участки утрат механически расчищаются и обеспыливаются. 
Поверхность увлажняется и покрывается специальным составом. 
Реставрация танка (по месту или в мастерской) 
Решение по реставрации танка по месту или в мастерской принимается после демонтажа 

танка с постамента. 
Предусматриваются следующие работы: 
– расчистка танка от красочных наслоений; 
– восстановление утраченных или глубоко коррозированных элементов: восстановление 

металлической сетки, металлического ящика с крышкой; 
– демонтаж новодельных элементов: деревянной доски и ее кронштейнов; 
– выравнивание выхлопных труб; 
– окраска танка по разработанному колористическому решению; 
– перерисовка знака гвардии по трафарету; 
– нанесение трафаретных цифр. 
Основные реставрационные работы предусматривают: 
– расчистка поверхности черного металла (химическая очистка, очистка методом СВАО); 
– реставрация поврежденных элементов, устранение трещин (при необходимости); 
– антикоррозионная обработка, фосфатирование поверхности; 
– грунтование и финишное покрытие поверхности. 
Работы по реставрации танка выполнять в соответствии с Методиками проведения 

реставрационных работ (том НЛ-05/03-2025-МР). 
Расчистка поверхности от продуктов коррозии проводится до полного удаления пластовой 

коррозии и рыхлых слоев окислов железа. 
Поверхность металлических элементов следует расчистить от слоев старой краски. Во 

избежание нанесения повреждений металлическому основанию рекомендуется использовать 
химический метод очистки. 

Химическая расчистка выполняется смывками. 
Дальнейшая расчистка поверхности может проводиться струйно-вихревой абразивной 

очисткой (СВАО). Тонкостенные детали допустимо расчищать воздушно-абразивным методом 
только в случае отсутствия в их массиве сквозной и слоистой коррозии, а также 
фрагментирующих трещин. 

В качестве абразивного наполнения воздушного потока в соответствии с технологией 
«СВАО» рекомендуется применять стекольный кварцевый песок (фракция 0,1-0,3 мм) 
совершенной степени окатанности и высокой степени естественного отмучивания, 
дополнительно фракционированный и прокаленный, и состоящий из зерен чистого прозрачного 
кварца в окатанных зернах округлой формы, не имеющих выступающих углов и граней (продукт 
фракционирования в процессе обогащения, добываемого на месторождениях стекольного сырья, 
стекольного кварцевого песка дальнего переноса, например месторождений в районе г. Луга). 
Продукт указанной фракции не является сырьем для производства стекла в виду малой фракции 
зерен и практически уходит в отвалы. 

Обработка ведется до чистого металла.  Пыль и остатки абразива удаляются обдувкой 
поверхности сжатым воздухом. 

Устранение трещин и консолидирование элементов рекомендуется производить, используя 
механический способ крепления, в случае невозможности, работы производятся с применением 
дуговой или газовой сварки. В случае крупных утрат, а также сильно фрагментированных 
элементов, элемент подлежит замене. 

Работы по устранению дефектов в деталях могут производиться без предварительного 
подогрева (холодным способом) или с подогревом (горячим способом). Если перед сваркой 
производится подогрев не всей детали, а только ее части, то такой способ сварки называется 
полугорячим. 
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В большинстве случает допустимо производить работы с применением полугорячего 
способа, с прогревом не всей детали, а участка, прилегающего к восстанавливаемой поверхности. 
Для правильного ведения процесса сварки необходимо избегать быстрого нагрева и охлаждения 
свариваемого элемента, чтобы избежать возникновения внутренних напряжений, способных 
вызвать появление трещин и даже разрывов. 

Электродуговая сварка осуществляется электродами различного сортамента исходя из видов 
проводимых работ, состава свариваемых элементов и их толщины. 

Предварительно расчищенная поверхность чёрного металла должна соответствовать 
поверхности металла со степенью чистоты не менее Sa-2½ – Sa-3 по ISO 8501-1:1988. При этом 
происходит выявление мелких трещин и каверн, других дефектов поверхности чёрного металла. 
В случае образовании ржавчины на поверхности необходимо произвести повторную щадящую 
абразивную очистку. 

Для обработки используют фосфатирующую композицию. После нанесения композиции 
производится естественная или принудительная сушка. После высыхания первого слоя 
осуществляется повторная обработка поверхности металла. Время сушки при 20°С и 
относительной влажности до 80% составляет 1,5-2 часа. 

Для окраски рекомендуется использование окрасочных систем на основе эпоксидного либо 
полиэфирного связующего. 

Реставрация памятной гранитной плиты 
Предусмотрены следующие работы: 
– очистка от загрязнений; 
– удаление пятен окрасочного покрытия; 
– тонировка литер текста. 
Работы по реставрации памятной таблички выполнять в соответствии с Методиками 

проведения реставрационных работ (том НЛ-05/03-2025-МР). 
Информационная табличка выполнена из гранитного камня с полированной фактурой 

лицевой поверхности. 
Все работы по промывке проводятся сверху вниз. Для промывки поверхности рекомендуется 

использовать водный раствор поверхностно-активного вещества. Пену моющего раствора 
наносить вручную при помощи щеток, кистей, вспенить, оставить на поверхности, не давая 
высыхать, на 10-15 мин. После размягчения, загрязнения удаляются с поверхности многократной 
промывкой водой. Промывка ведется до удаления пены. После промывки водой поверхность 
насухо протирается ветошью. 

Для удаления локальных пятен окрасочных покрытий с полированной поверхности 
используются растворители. Очистка производится механически при помощи ветоши и ватных 
тампонов. 

Для тонировки используют красочные составы на синтетических связующих для наружных 
работ. Составы применяются по технологии фирмы изготовителя. 

Монтаж танка на прежнее место, памятной гранитной плиты 
Монтаж танка и памятной гранитной плиты на прежнее место выполнять краново-

манипуляторной установкой на автотранспорте. 
После монтажа выполнить гидроизоляцию мест примыкания гусениц танка к постаменту. 
Реставрация держателей для венков в виде звезд 
Предусмотрены следующие работы: 
– очистка поверхности металлического каркаса и бетонного заполнения от ремонтных 

составов и окрасок; 
– устранение дефектов поврежденных элементов при необходимости; 
– домастиковка мелких сколов и утрат; 
– антикоррозийная обработка поверхности металла; 
– биоцидная обработка поверхности бетона; 
– грунтование и финишное покрытие поверхности. 
Устройство бетонной отмостки по периметру постамента 
Работы по устройству отмостки включают в себя следующие операции: 
– выемка грунта по периметру фундамента на глубину 200мм от его низа; 
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– обмазочная гидроизоляция боковой грани фундамента по периметру; 
– устройство слоя геотекстиля для предотвращения перемешивания дренажной отсыпки с 

грунтом основания; 
– очистка верхней грани существующего фундамента; 
– укладка профилированной мембраны с уклоном от фундамента; 
– отсыпка основания щебнем средней фракции с послойным трамбованием; 
– укладка слоя геотекстиля для предотвращения перемешивания песчаной подготовки с 

щебеночной; 
– устройство песчаного основания под брусчаткой; 
– укладка бетонной брусчатки. 
Выемку грунта выполнять вручную лопатами. 
Укладку инертных материалов выполнять с послойным уплотнением ручными трамбовками. 
Указания к укладке брусчатки – см. далее. 
Замена мощения из брусчатки и плитки (в т.ч. устройство бордюрного камня) 
Предусмотрено новое мощение более крупного формата с элементами отбортовки из плит 

меньшего формата по периметру территории памятника и в местах примыкания брусчатки 
непосредственно к постаменту. 

Демонтаж бордюрного камня и брусчатки выполнять вручную. 
При производстве работ для перемещения материалов использовать мини-погрузчик. 
Для уплотнения подготовки использовать тротуарный каток и виброплиту. 
Перед установкой торцы бордюрных камней должны быть очищены от грязи. Дорожные 

рабочие зажимают ручными захватами бордюр и устанавливают камень лицевой стороной 
вплотную вдоль натянутого шнура; камни выравнивают и вывешивают. 

Бордюрный камень устанавливается на основание по натянутому шнуру. Осаживается до 
уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой. 

Последующие бордюрные камни укладывают по первоначальному камню. Дорожный 
рабочий ломом фиксирует его положение после снятия захватов. При необходимости бортовые 
камни осаживают ударами ручной трамбовки по доске, уложенной по верху камня. 

Пустоты, образовавшиеся между торцами камней, заливают жидким цементным раствором 
до полного их заполнения. С обратной стороны бортовой камень засыпают грунтом, вынутым 
при отрывке траншеи. 

Бетонная брусчатка укладывается на подготовленный слой, со строгим соблюдением 
ширины швов согласно проекту. При укладке плит недопустимы перекосы и обламывание 
кромок брусчатки. 

Укладку брусчатки следует осуществлять от какой-либо условной линии (кромки бортового 
камня и т.п.). Укладка брусчатки ведется с уложенного покрытия. Выравнивание граней 
производят по натянутой проволоке или шнуру, расположенного вдоль укладываемого ряда. 
Укладку плит следует вести от себя под уклон. Уложенная брусчатка выравнивается легким 
постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плите. 
Уступы в швах смежных плит не должны превышать 2 мм. Образовавшийся у граней плит валик 
из песка срезают ручным шаблоном. 

Установка системы охранного телевидения (видеонаблюдения) 
В системе используется существующее IP оборудование торговой марки LTV с возможностью 

доступа в локально вычислительную сеть Заказчика. 
Проектной документацией предусматривается установка двух IP-камер, предназначенных для 

наружного наблюдения и укомплектованных объективами с автоматической регулировкой 
диафрагмы и термокожухом, защищающим камеру от воздействия внешней среды. 
Предусматривается замена существующего монитора видеонаблюдения на посту охраны на 
монитор 32 дюйма и подключение видеокамер к существующей системе видеонаблюдения 
музейного комплекса. 

Установка видеокамеры осуществляется на высоте не менее 3,5 м от уровня земли на 
специальных кронштейнах и монтажных коробках, которые в свою очередь крепятся к 
существующему столбу освещения. 
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Также на столбе освещения устанавливается управляемый гигабитный уличный коммутатор 
со встроенным источником бесперебойного питания, предназначенный для подключения до 6-ти 
IP-камер или других IP-устройств с питанием и организации передачи данных по волоконно-
оптической линии. 

Работы по благоустройству и озеленению территории 
Предусмотрены следующие работы: 
– высадка двух берез; 
– выравнивание геометрии газона у подножия постамента, устройство единого травяного 

покрова; 
– установка скамеек и урн; 
– установка информационных табличек. 
Удобрения при пересадке зеленых насаждений вносят в почву не только перед посадкой 

растений, но и как подкормку, во время интенсивного роста растений. За период вегетации 
подкормки проводят несколько раз, но к августу прекращают, чтобы побеги остановили рост и 
успели к зиме одревеснеть. 

После посадки почву вокруг каждого растения обязательно плотно утрамбовать, чтобы в 
зоне корней не образовались пустоты, ведущие к пересыханию и гибели. 

Растительную землю равномерно распределяют по площади корыта, пересыпают 
удобрениями, всю смесь тщательно перемешивают и разравнивают. Планировку поверхности 
слоя производят вручную, граблями по рейкам в соответствии с заданными проектом высотными 
отметками, продольного и поперечного профилей газона. Между подготовкой почвы и посевом 
трав необходим перерыв в работе на 10-15 дней для осадки земли. 

Между подготовкой почвы и посевом трав необходим перерыв в работе на 10-15 дней для 
осадки земли. 

Установку скамеек и урн выполнять вручную. 
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10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также 

в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 

10.1 Обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах 
Номенклатура строительных механизмов и автотранспорта уточняется строительной 

организацией при разработке проекта производства работ (ППР), исходя из наличия имеющихся 
марок и грузоподъемности, а также дальности перевозки материалов и конструкций при выборе 
автомашин. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах 

Наименование Марка Краткая техническая  
характеристика Кол-во 

Смеситель для изготовления 
растворов на площадке 

Лебедянь СБР-190-01 Р=1,0 кВт 
M=82 кг 
П=190 л 

1 

Глубинный вибратор ИВ-117А Р=0,75 кВт 
частота колеб.: 285 Гц 
M=31,5 кг 

2 

Станок для резки арматуры Robust MG 20 HR Р=3,0 кВт 
М=350 кг 
наиб. d арм.: 18 мм 
р-ры: 0,8x0,92x0,88 м 

1 

Станок для гибки арматуры Robust BD 28 R Р=1,5 кВт 
М=260 кг 
наиб. d арм.: 22 мм 
р-ры: 0,73x0,78x0,88 м 

1 

Трансформатор сварочный PRO ARC 160 (Z211S) P=7,2 кВА (5,8 кВт) 
Ток: 10-160 А 
M=4,7 кг 

2 

Резчик с алмазными дисками Husqvarna K3000 cut-n-
break 

P=2,7 кВт 
макс. глуб. реза: 400 мм 
M=10,4 кг 

1 

Пила электрическая Bosch ake 30 m=3,9 кг 
Р=1,8 кВт 

1 

Угловая шлифовальная машина Makita GA9020SF dкр.=230 мм 
частота: 6600 об/мин 
M=5,8 кг 
P=2,2 кВт 

2 

Мойка высокого давления Kranzle 3270 P=7,5 кВт 1 
Аппарат пескоструйный с 
распылителем 

Ibix 25 Давление 0,2-8,5 бар 
П=0,255-1,262 м3/мин  
(dсопла: 2,5-5,5 мм) 
M=30 кг (с пустым 
баком) 
h=0,94 м 

1 

Шлифовальная машина по камню Makita PW5000CH Р = 0,9 кВт 
d круга=125 мм 
М=2,3 кг 

1 

Компрессор Berg ВК-7.5Р 7 П=1,3 м3/мин 
давл. 7 атм 
P=7,5 кВт 

1 

Ручная трамбовка TSS HCR80K бензиновая 
р-ры: 300x330 мм 

2 
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Наименование Марка Краткая техническая  
 

Кол-во 
Виброплита Ammann  

AVP 1250 
M=750 кг 
B=500 мм 
топливо: бензин 

1 

Каток тротуарный RV-1,5DD M=1,5 т 
B=850 мм 
р-ры:2,3x1,05x2,5 м 

1 

Резчик швов Сплитстоун  
CS-1813 

Глубина реза: 165 мм 
Двигатель: бензиновый 
Р-ры: 1200x720x1200 мм 
Масса: 140 кг 

1 

Мини-погрузчик BobCat S175 Мощность 34,3 кВт 
(50 л.с.) 
M=2,85 т,  г/п=895 кг 
на колесном ходу 
р-ры: 3,309x1,676x1,938 м 

1 

Дрели, шуруповерты, лопаты, 
ручные пилы, валики, щетки, 
сметки, лопатки, мастерки, правила, 
шаблоны, рейки, агрегат газовой 
резки и т.д. 

уточнить в ППР уточнить в ППР по потребн. 

Бортовой автомобиль с краново-
манипуляторной установкой 
(доставка бытовок, 
демонтаж/монтаж стелы) 

Урал 4320-80М 285 л. с. 
г/п макс.=8,2 т 
р-ры платф.:6,09х2,5х0,6 
м 
M=21,8 т 
с КМУ 

1 

Автомашина бортовая ГАЗ 330202 с тентом 
l=6,62 м 
г/п=1,5 т 
b=2,38 м (по зеркалам) 
lплатф=4,2 м 
Rпов.=6,7 м 

по потребн. 

Автосамосвал КАМАЗ-5511 Q = 13 т 
Vк=6,6 м3 

Pдвиг.=240 л.с. / 176 кВт 
M=22 400 кг 
с Rповорота =9 м 

по потребн. 

Дизель-генератор  30 кВт 1 
 

10.2 Обоснование численности работающих 
Необходимое количество работающих для производства работ принято на основании данных 

о выполнении аналогичных работ на объектах-аналогах. Исходя из оптимального насыщения 
фронта работ трудовыми ресурсами, необходимое количество рабочих составляет 10 человек, 
ИТР – 1 человек. 

Количество работников представлено в таблице 3. 
Таблица 3. Максимальное количество работающих 

№ Категория работников Количество 
1 Рабочие 10 
2 ИТР 1 
 Итого 11 

 
10.3 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Расчеты выполнены в соответствии п. 4.14.4 МДС 12-46.2008. 
Численность работающих для расчета временных зданий представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Численность работающих для расчета временных бытовых помещений 

№ Наименование помещения Расчетная формула Расчет.  
кол-во чел. 

1 Помещения ИТР Чрасч = Читр, моп, служ  1 
2 Гардеробная Чрасч = Чраб 10 
3 Душевая Чрасч = 0,8хЧраб 8 
4 Место для мытья рук Чрасч = Чраб.+ Читр, моп, служ 11 
5 Помещение для сушки спецодежды и обуви Чрасч = Чраб 10 
6 Помещение для обогрева и отдыха рабочих Чрасч = Чраб 10 
7 Комната приема пищи* Чрасч = (Чраб + Читр, моп, служ )х0,5 6 
8 Уборная Чрасч = Чраб.+ Читр, моп, служ 11 

* Питание рабочих осуществляется в 2 потока (коэффициент 0,5). 
 
Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения 
Расчет площадей инвентарных зданий и сооружений различного типа и назначения 

произведен согласно МДС 12-46.2008 и представлен в таблице 5. 
Таблица 5. Расчет временных бытовых помещений 

№ Наименование помещения Расчетн. кол-во чел. Норматив 
площади, м2 Расчетн. площадь, м2 

1 Контора начальника участка 
(прораба) 

1 4 4,0 

2 Гардеробная 10 0,7 7,0 
3 Душевая 8 0,54 4,3 
4 Место для мытья рук 11 0,2 2,2 
5 Комната приема пищи 10 0,2 2,0 
6 Помещение для обогрева и отдыха 

рабочих 
10 0,1 1,0 

7 Помещение для сушки спецодежды и 
обуви 

6 1 6,0 

8 Уборная 11 0,1 
100% муж. 
(норм. 0,7) 

0,8 

 ИТОГО     27,3 

В качестве зданий для обслуживания персонала на основании расчета необходимо 2 блок-
контейнерных мобильных здания размерами 6,0x2,4x2,5 м, 1 биотуалет. 

 
10.4 Обоснование потребности в электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, топливе 

Необходимые ресурсы для производства работ определены в соответствии с МДС 12-
46.2008. 

Потребность в электроэнергии 
Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СП 76.13330.2016 

«Электротехнические устройства». 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального 

объема работ по формуле: 









+++

⋅
= CBHOBO

M
x PKPKPK

E
PKLP 5..4..3

1

1

cos , 
где Lx=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (шуруповерты и т.д.); 
Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
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электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н. – суммарная мощность приборов и устройств наружного освещения объектов и 

территории; 
Рсв – суммарная мощность сварочных трансформаторов; 
cos Е1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3=0,8 – коэффициент одновременности работы для внутреннего освещения; 
К4=0,9 – коэффициент одновременности работы для наружного освещения; 
К5=0,6 – коэффициент одновременности работы для сварочных трансформаторов. 
Потребность в электроэнергии, кВА представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Расчет потребности в электроэнергии для строительной площадки 
№ 
п/п Наименование электроприёмника Кол-во 

эл. пр-ков 

Мощ-ть 
эл. пр-ка, 

кВт 

Руст, 
кВт Кс cos φ Sрасч, 

кВА 

1 Трансформатор сварочный 1 5,8 5,8 0,6 1,00 3,48 
2 Смеситель 1 1 1,0 0,5 0,70 0,71 
3 Вибратор глубинный 1 0,75 0,8 0,5 0,70 0,54 
4 Станок для резки арматуры 1 3 3,0 0,5 0,70 2,14 
5 Станок для гибки арматуры 1 1,5 1,5 0,5 0,70 1,07 
6 Резчик с алмазными дисками 1 2,7 2,7 0,5 0,70 1,93 
7 Пила 1 1,8 1,8 0,5 0,70 1,29 
8 Углошлифовальная машина 2 2,2 4,4 0,5 0,70 3,14 
9 Мойка высокого давления 1 7,5 7,5 0,5 0,70 5,36 
10 Шлифовальная машина 1 0,9 0,9 0,5 0,70 0,64 
11 Компрессор 1 7,5 7,5 0,5 0,70 5,36 
12 Обогрев бытовых помещений 3 2,5 7,5 0,8 1,00 6,00 
13 Освещение площадки 7 0,5 3,5 0,9 1,00 3,15 
  Итого           34,8 

                
  С учетом потери мощности  

(коэф. 1,05) 
    29,2     36,5 

Максимальная потребная электрическая мощность для нужд строительной площадки с 
учетом соответствующих коэффициентов составляет 36,5 кВА (29,2 кВт). Обеспечивать от 
дизель-генератора. 

 
Расчет потребности в водоснабжении 
Потребность Qтр в воде определяется суммой расходы воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 
Qтр=Qпр+Qхоз 
– Расход воды на производственные потребности, л/с: 

сл
Т
KПqKQ чnn

нпр /031,0
83600
5,115002,1

3600
=

⋅
⋅⋅

⋅=⋅=  

где qп=500 л – расход воды на производственного потребителя; 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (1 шт.); 
Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
T=8 ч – число часов в смене; 
Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 
– Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

слПqКПq
Q ддчрx

хоз /100,0089,0011,0
4560
830

83600
21115

603600 1

=+=
⋅
⋅
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где qх=15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд =30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем; 
Т1=45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
Т=8 ч – число часов в смене. 
– Общая потребность в водоснабжении, л/с: 
Qтр=0,031+0,100=0,131 л/с 
Расход воды для пожаротушения – 5 л/с, обеспечивать по существующей схеме. 
 
Расчет потребности в водоотведении 
Производственные потребности – безвозвратные потери. 
Питьевые потребности – безвозвратные потери (из удельного расхода на хозяйственно-

питьевые нужды 15 л питьевые нужды в среднем составляют 3 л). 
Хозяйственные потребности (qхоз.) – водоотведение соответствует расходу на водоснабжение 

(из удельного расхода на хозяйственно-питьевые нужды 15 л хозяйственные нужды в среднем 
составляют 12 л). 

Бытовые потребности – водоотведение соответствует расходу на водоснабжение. 
Таким образом, общая потребность в водоотведении составляет: 

слПqКПq
Q ддчрхоз

хоз /098,0089,0009,0
4560
830

83600
21112

603600 1

. =+=
⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

=
Τ

+
Τ

=  

Потребность в водоотведении хозяйственно-бытовых стоков: 0,098 л/с 
Сводный расчет потребности в водоснабжении и водоотведении представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Сводный расчет потребности в водоснабжении и водоотведении 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителя 

К
ол

ич
ес

т
во

 

Расход холодной воды Расход водоотведения 

Примечание 

Н
ор

ма
 в

од
оп

от
р.

, 
л/

су
т

 

м3 /с
ут

 

м3 /ч
ас

 

л/
с 

м3 /с
ут

 

м3 /ч
ас

 

л/
с 

1 Производственные нужды 1 500 0,90 0,11 0,031 - - - безвозвратные 
потери 

2 Хозяйственно-бытовые 
нужды - - 0,60 0,36 0,100 0,53 0,35 0,098   

2.1 Питьевые потребности 11 3 0,07 0,01 0,002 - - - безвозвратные 
потери  

2.2 Хозяйственные потребности 11 12 0,26 0,03 0,009 0,26 0,03 0,009   
2.3 Бытовые нужды 8 30 0,27 0,32 0,089 0,27 0,32 0,089   

        1,50 0,47 0,131 0,53 0,35 0,098   

  
ИТОГО без учета привозной 
питьевой воды     1,43 0,47 0,129 0,53 0,35 0,098   
Расходы на хозяйственно-бытовые и производственные нужды определены в соответствии с 

МДС 12-46.2008. Объем питьевой воды (доставляется отдельно по договору со 
специализированной организацией) составляет 0,07 м3/сут. 

Таким образом: 
– расход водоснабжения на производственные нужды составляет 0,9 м3/сут; 
– расход водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,53 м3/сут; 
– объем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков составляет 0,53 м3/сут. 
Расход воды для пожаротушения обеспечивается по существующей схеме. 
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11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

Предусматривается 1 закрытое складское помещение размерами 2,4x6,0 м в зоне 
производства работ. 

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптимального сокращения 
рекомендуется уточнить при разработке проекта производства работ на основании календарного 
графика производства работ и графика поступления строительных конструкций, изделий, 
материалов и минимально необходимого запаса их на стройплощадке. 

 
 

12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 
Контроль качества производится: 
– представителями органов государственного контроля и надзора; 
– представителями вышестоящих организаций Заказчика и подрядчика, инспектирующими 

работы на объекте; 
– представителями проектных организаций (авторским надзором); 
– комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядных организаций; 
– представителями Заказчика (техническим надзором); 
– персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-техническими 

работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадирами, строительной 
лабораторией, геодезической службой), а также комиссиями внутреннего контроля, 
назначенными руководителем подрядной организации. 

Контроль качества на объекте проводится в сроки: 
– персоналом подрядных строительных организаций и представителями Заказчика – 

ежедневно; 
– представителями проектных организаций – в сроки, определенные договором на авторский 

надзор; 
– органами государственного надзора – периодически. 
При контроле и приемке работ проверяются: 
– соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, 

ГОСТ, СП, ТУ; 
– соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 
– степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других 

показателей требованиям проекта; 
– своевременность и правильность оформления производственной документации; 
– устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за 

выполнением противоаварийных работ. 
Организации, выполняющие противоаварийные работы, производящие строительные 

материалы, конструкции и изделия или являющиеся Заказчиком (инвестором), обязаны 
обеспечить: 

– беспрепятственный доступ работников органов государственного контроля и надзора на 
подконтрольные им объекты и предприятия по производству строительных материалов; 

– представление органам государственного контроля и надзора всей необходимой для 
выполнения работ разрешительной, проектной, нормативной и исполнительной документации; 

– исполнение распоряжений и предписаний работников органов государственного контроля 
и надзора, выдаваемых в пределах их компетенции. 

Технический надзор Заказчика осуществляется в течение всего периода производства работ 
на объекте с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков производства работ и 
требований нормативных документов, в том числе качества противоаварийных работ, 
соответствия стоимости работ утвержденным проектам и сметам. Указания и требования 
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представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, 
изделий и конструкций, а также качества работ являются для подрядной организации 
обязательными. 

Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и 
проводится, как правило, в течение всего периода производства работ и ввода в эксплуатацию 
объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации. При осуществлении 
авторского надзора за производством работ на объекте регулярно ведется журнал авторского 
надзора, который составляется проектировщиком и передается Заказчику. Права, обязанности 
специалистов, осуществляющих авторский надзор, а также порядок ведения авторского надзора 
определен в СП 11-110-99. 

Производственный контроль качества должен включать входной контроль проектно-сметной 
документации, конструкций, изделий и материалов, операционный контроль отдельных 
реставрационных процессов или производственных операций и приемочный контроль 
противоаварийных работ. 

При входном контроле проектно-сметной документации должна производиться проверка ее 
комплектности и достаточности, содержащейся в ней технической информации для производства 
работ. Строительные материалы, конструкции, изделия, поступающие на объект, должны 
проходить входной контроль на соответствие их ГОСТ, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 
сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, а также на соблюдение правил 
разгрузки и хранения. Входной контроль осуществляет служба производственно-
технологической комплектации на базах. При необходимости материалы и изделия испытывают 
в строительной лаборатории. Линейный персонал обязан проверять внешним осмотром 
соответствие строительных материалов, конструкций, изделий требованиям нормативных 
документов и проекта, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других 
сопроводительных документов. 

Операционный контроль должен осуществляться на строительной площадке в ходе 
выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их 
устранению и предупреждению. Операционный контроль осуществляют производители работ и 
мастера, строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, 
занимающиеся контролем отдельных видов работ. Контроль проводится в соответствии со 
схемами операционного контроля качества (СОКК) на выполнение соответствующего вида 
работ. СОКК входят в состав технологических карт и являются основным рабочим документом 
контроля качества выполнения работ для прорабов, мастеров, строительных лабораторий, 
геодезических служб, а также бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных предъявлять 
выполненные работы прорабам и мастерам. 

Основные задачи операционного контроля: 
– соблюдение технологии выполнения противоаварийных работ; 
– обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных 

документов; 
– своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их 

устранению; 
– выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в 

предыдущих процессах; 
– повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых 

ими работ. 
Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением возлагается на 

начальников и главных инженеров организаций. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных работ, 

а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов. Скрытые работы подлежат 
освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен 
составляться на завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при 
отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. При 
освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при промежуточной приемке работ и 
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конструкций подрядная организация должна предъявлять представителю инспекции 
технического надзора Заказчика следующую производственно-техническую документацию: 

– общий журнал работ; 
– журналы производства отдельных видов работ; 
– акты приемки ранее выполненных работ; 
– акты приемки материалов; 
– журналы (акты) лабораторных испытаний материалов; 
– паспорта и сертификаты на материалы и изделия; 
– рабочие чертежи; 
– исполнительные схемы. 
На всех стадиях производства работ с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль 
специальными службами, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества производимых 
работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. 

Перечень видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций, а 
также перечень скрытых работ уточнить в соответствующих разделах проектной и рабочей 
документации и ППР. 

 
 
13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 
Геодезический контроль 
Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с 

СП 126.13330.2017. 
Для производства геодезических работ и своевременного контроля над производством работ 

использовать квалифицированных специалистов, необходимые приборы и оборудование. 
Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения 
работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ 
геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. 

Правильность выполнения разбивочных работ должна проверяться путем проложения 
контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) 
с точностью не ниже чем при разбивке. 

Исполнительные чертежи должны иметь подписи исполнителей геодезических работ, 
ответственного производителя работ на объекте, главного инженера. В случае необходимости на 
чертежах исполнительной документации должны размещаться согласования о допущенных 
изменениях в проекте и отклонениях. 

При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть 
выполнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности возведения 
конструкций в соответствии со СП 126.13330.2017. 

Лабораторное сопровождение 
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительно-монтажных организаций и реставрационных мастерских. Используемые приборы, 
оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в 
установленном порядке, проходят периодическую проверку. 

На лабораторию подрядной организации на период производства работ возлагаются 
следующие функции: 

– контроль качества выполняемых ремонтно-реставрационных работ в порядке, 
установленном схемами операционного контроля; 

– проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 
сертификатам, поступающим на объект строительных материалов, конструкций и изделий; 

– подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 
поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 
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– определение физико-химических характеристик местных строительных материалов; 
– подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, 

поступающих на объект; 
– подбор бетона, строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за 

дозировкой и приготовлением бетона и растворов; 
– контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 

материалов, конструкций и изделий; 
– участие в оценке качества работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 
Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и 

испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора 
различных составов, растворов и смесей, контроля качества противоаварийных работ, контроля 
за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать 
температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория имеет право: 
– вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства работ на 

объекте, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих 
прочность и устойчивость несущих конструкций; 

– давать по вопросам, входящим в ее компетенцию, указания, обязательные для линейного 
персонала (указания вносятся в общий журнал работ, их выполнение контролируется 
строительными лабораториями); 

– получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанностей; 

– привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и 
проектных организаций. 

 
 
14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

Разработку рабочей документации необходимо производить в соответствии с согласованной 
проектной документацией, техническим заданием Заказчика, с учетом технологии производства 
работ генподрядной организации. Генподрядной организации необходимо разработать 
технологические регламенты и проекты производства работ на все виды выполняемых работ. 

 
 

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

Работы выполняются в Ленинградской области, силами строительно-монтажных 
организаций г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Потребность в жилье и социально-
бытовом обслуживании отсутствует. 

Размещение, оформление, организация быта, социально-бытового обслуживания и прочие 
вопросы, связанные с деятельностью кадрового состава подрядных организаций, не входят в 
объем настоящего ПОР, решается силами подрядных организаций. Доставку работающих на 
стройплощадку производить городским общественным транспортом или силами подрядной 
организации. Генподрядной организацией должна быть обеспечена организация питания, 
питьевого водоснабжения и медико-профилактического обслуживания работников. 

Питьевое водоснабжение 
Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной привозной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Работники, которые 
по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются 
питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Среднее количество питьевой воды, 
потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды 
для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 

Питание 
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Настоящим ПОР предусматривается централизованная поставка горячего питания 
сотрудникам, либо разогрев пищи в микроволновых печах, установленных в помещении для 
приема пищи. 

Поставка воды и питания осуществляется по договору со специализированной организацией. 
Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся в 
установленном порядке по договору со специализированной организацией. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в 
строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и 
результатов проведенных медосмотров. 

На строительной площадке оборудовать аптечки первой помощи. Обеспечивается 
систематическое снабжение защитными мазями, перевязочными средствами и аварийным 
запасом СИЗ. 

 
 

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 

При производстве работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 
№883н; 

– Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н; 

– Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11.12.2020 №884н; 

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н; 

– Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 
№835н; 

– Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.10.2020 №753н; 

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; 

– другие действующие нормативные документы по охране труда. 
Основными неблагоприятными факторами при производстве противоаварийных работ 

являются: 
– перемещаемые грузы, падение грузов, инструмента, материалов; 
– самопроизвольно обрушающиеся конструкции; 
– работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей (повышенное напряжение в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека); 
– расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 

2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м 
при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования; 
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– вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, шум и 
вибрация, химически активные или ядовитые вещества, повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны); 

– опасность возникновения пожара. 
Перед началом выполнения работ необходимо оформить акт-допуск по форме приложения 1 

к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены Приказом 
Минтруда России от 11.12.2020 №883н) (акт-допуск для производства строительно-монтажных 
работ на территории действующего объекта строительного производства). 

При производстве работ в местах действия опасных или вредных факторов должен быть 
оформлен наряд-допуск по форме приложения 2 к Правилам по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11.12.2020 №883н (наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или 
вредных факторов). 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение 
охраны труда в пределах порученных им участков работ. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение 
проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных 
уровнях. В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 
лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при 
необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 
акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного по форме приложения 3 к 
Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н (акт о 
соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 
требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства). 

Требования безопасности при производстве сварочных работ 
Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11.12.2020 №884н. 

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные 
малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями. 

Пространственная планировка рабочего места сварщика по группировке и расположению 
органов ручного управления (рычаги, переключатели и др.) и средств отображения информации 
должна удовлетворять эргономическим требованиям. 

Требования безопасности при производстве погрузо-разгрузочных работ 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования Правил 

по охране труда при работе на высоте (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.11.2020 №782н), Правил по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11.12.2020 №883н), Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.10.2020 №753н). 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ – по существующему твердому покрытию. 
Транспортные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, 
должны соответствовать характеру перерабатываемого груза. 

Если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 
между зданием и задним бортом транспортного средства устанавливается интервал не менее 
0,8 м. Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять не менее 
1 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 
применением манипулятора на автотранспорте и вручную. 
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Во избежание перемещения или падения груза при движении транспортного средства груз 
должен быть размещен и закреплен в соответствии с техническими условиями погрузки и 
крепления данного вида груза. 

Подача автомобильного транспорта задним ходом в зоне, где выполняются погрузочно-
разгрузочные работы, должна производиться водителем только по команде одного из 
работников, занятых на этих работах. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с соблюдением требований 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

В соответствии с п. 34-35 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.10.2020 №753н: 

– производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно 
допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами – не более 50 кг; женщинами – не 
более 15 кг; 

– погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с применением 
грузоподъемного оборудования, а также с применением покатов. Ручная погрузка и разгрузка 
таких грузов разрешается только на временных площадках под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного 
работника не превышает 50 кг; 

– погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится только с помощью 
грузоподъемных машин (манипулятор на автотранспорте). 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ несколькими работниками необходимо 
каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы инструментами или 
грузами. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных 
машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим 
работам. 

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными 
уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в 
установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 
оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 
росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на 
организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 
стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и 
обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

Работодатель при выдаче работникам СИЗ обеспечивает проведение инструктажа 
работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих 
средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 
индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 
защитными свойствами. Хранение выданных СИЗ осуществляется в гардеробных. 
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Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в 
организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, 
камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 
обезвреживания средств индивидуальной защиты. Работодатель обеспечивает выдачу 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела. При умывальниках должно 
быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук. При работах с 
веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты 
и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

Противопожарные мероприятия на период производства работ 
Проект организации реставрации разработан с учетом требований Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479, и ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»: 

– ответственный за пожарную безопасность при производстве работ назначается приказом из 
числа ИТР организации, производящей работы; 

– к объекту и временным зданиям обеспечен свободный подъезд; 
– на территории объекта предусмотреть стенды первичных средств пожаротушения (песок, 

лопаты и т.д.); 
– на строительной площадке предусматривается установка (вывешивание) плана пожарной 

защиты с нанесенным строящимся и временными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождениями водоисточников, средств пожаротушения и связи; 

– рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению 
и тушению возможных пожаров; 

– средства подмащивания выполняются из материалов, не распространяющих и не 
поддерживающих горение; 

– на рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова 
пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара; 

– участки производства работ должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 
соответствовать противопожарным требованиям; 

– противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 
состоянии; 

– курение на объекте только в специально отведенных местах; 
– электросеть следует всегда держать в исправном состоянии; 
– рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, своевременно очищая их 

от мусора; 
– запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах бытовых 

помещений; 
– все работы выполнять согласно требованиям, отвечающим пожарной безопасности. 
Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 
– соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 
– выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении 

веществами, материалами; 
– в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и 

ликвидации пожара. 
Пожаротушение осуществляется по существующей схеме. 
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17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Охрана окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по исключению воздействия на 
окружающую среду: 

– подъезд автотранспорта (для доставки материалов, вывоза строительного мусора) по 
существующему твердому покрытию; 

– применение технически исправного автотранспорта; 
– заправка автотранспорта на городских АЗС; 
– применение временных инвентарных зданий без заглубленных фундаментов; 
– по возможности замена сухих процессов мокрыми для уменьшения пылеобразования; 
– преимущественное применение электрического инструмента; 
– запрет на сжигание мусора и отходов и закапывание их в грунт; 
– сбор строительных отходов в мусорном контейнере; 
– вывоз мусора силами специализированной организации на полигон ТБО; 
– уборка мусора после окончания работ. 
Сбор строительных отходов осуществляется в металлический мусорный контейнер. 
Для бытовых отходов от жизнедеятельности рабочих устанавливаются контейнеры объемом 

0,75 м3. 
Режим вывоза и утилизации мусора по договорам со специализированными 

лицензированными организациями: 
– бытовой – ежедневно; 
– строительный – по мере накопления; 
– отходы грунта – по мере накопления. 
Вывоз строительных отходов осуществляется в соответствии с регламентом обращения со 

строительными отходами. 
Вывоз строительного мусора осуществляется автомобильным транспортом. Погрузочные 

работы осуществлять вручную. 
Образователь (Заказчик, Генеральный подрядчик) строительных отходов обязан иметь 

заключенные договоры с перевозчиками и с получателями строительных отходов (предприятия-
получатели строительных отходов должны иметь соответствующие лицензии на данный вид 
деятельности). 

Учет образовавшихся отходов, подлежащих вывозу, осуществляется в журнале учета 
временного хранения и удаления (вывоза) строительных отходов. Ответственность за сбор, 
временное хранение и учет строительных отходов несет образователь отходов. 

Расстояние от места производства работ до ближайшего полигона (ЗАО «Промотходы» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Самарка, участок 1), составляет 30 км. 
Выбор полигона уточняется образователем отходов (Ген. подрядчик) при заключении договоров 
с перевозчиками и получателями строительных отходов, имеющих соответствующие лицензии 
на перемещение и переработку. 

 
 

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Охрана объекта включает в себя предупреждение хищений строительных материалов и 
инструментов (как посторонними лицами, так и персоналом подрядчиков), пересечение 
несанкционированного доступа в места производства работ, предотвращение несчастных случаев 
в период производства работ с соблюдением следующих мер: 

– устройство временного ограждения зоны производства работ; 
– круглосуточное присутствие на объекте; 
– организация поста охраны (помещение во временном здании); 
– видеонаблюдение (при необходимости); 
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– сдача и прием дежурного поста по соответствующему акту с перечислением всех 
материальных и технических ценностей, расположенных на охраняемом участке; 

– вызов группы экстренного реагирования в случае выявления опасности или 
неправомерных действий; 

– вызов пожарных или коммунальных служб при возникновении возгораний или иных 
аварийных ситуаций на объекте. 

 
 

19. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 
предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования 
и строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 января 2016 г. №29 
Объект не является объектом транспортной инфраструктуры. Таким образом, мероприятия 

по обеспечению транспортной безопасности в проектной документации предусматривать не 
требуются. 

 
 

20. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства и отдельных этапов 

строительства, реконструкции 
Продолжительность производства работ принимается директивно и составляет 3 мес. (в т.ч. 

0,25 мес. – подготовительный период). Работы производятся в одну смену. Продолжительность 
смены (без учета перерыва на обед) – 8 часов. 

Для соблюдения директивных сроков производства работ предусматривается выполнение 
следующих мероприятий; 

– предварительное ознакомление работающих с графиком производства работ; 
– совмещение работ во времени; 
– использование требуемого количества механизмов и инструмента для производства работ; 
– своевременное приготовление составов. 
Последовательность и совмещение работ показаны в Календарном графике. 
 
 

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, не 
оказывают влияние на прочие здания и сооружения. 

Мониторинг не требуется. 
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22. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности 

Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, 
позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений 

Проектом приняты следующие устройства и технологии, позволяющие исключить 
нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства:  

– применение энергосберегающих или светодиодных ламп при освещении. 
Обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических 

решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетической 
эффективности 

С целью соответствия требованиям энергетической эффективности в проекте применены 
следующие технологические и инженерно-технические решения при осуществлении 
строительства: 

– организационно-технологическая схема выполнения работ, позволяющая организовать 
работы в оптимальные сроки; 

– преимущественное использование электроэнергии, при этом в каждый период работ 
используется только техника и инструмент, непосредственно участвующие в технологических 
процессах; 

– выбор марок и производителей оборудования и средств малой механизации для 
производства работ с характеристиками, обеспечивающими максимальное энергосбережение; 

– запрет оставлять включенными электрический инструмент, механизмы и приборы при 
технологических перерывах в работе; 

– соблюдение технологически оптимального необходимого запаса материалов, конструкций 
и изделий на стройплощадке. 
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Наименование видов работ

Продолж.

пр-ва

работ,

дней

Дни

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Подготовительный период 7,5

Основной период 82,5

1 Срубка аварийного клена 1

2 Демонтаж переносной бетонной клумбы 0,5

3
Снятие танка с постамента с вывозом в

мастерскую (при необходимости)
1

4

Демонтаж отмостки, ремонт фундамента

постамента, устройство силовой плиты

постамента, реставрация поверхности

постамента

20

5 Реставрация танка (по месту или в мастерской) 35

6 Реставрация памятной гранитной плиты 15

7
Монтаж танка на прежнее место, памятной

гранитной плиты
1

8 Реставрация держателей для венков в виде звезд 10

9
Устройство бетонной отмостки по периметру

постамента
5

10
Замена мощения из брусчатки и плитки, в т.ч.

устройство бордюрного камня
10

11
Установка системы охранного телевидения

(видеонаблюдения)
10

12

Благоустройство и озеленение (высадка двух

берез, выравнивание геометрии газона у

подножия постамента, устройство единого

травяного покрова, установка скамеек и урн,

информационных табличек)

10

Прочие неучтенные работы 90
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ВЕДОМОСТЬ ВРЕМЕННЫХЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№

п/п
Наименование помещений

Кол-во,

шт.

Размеры в

плане, м

Общая

площадь,

м²

Примечания

1 Бытовое помещение 2 6,0x2,4 28,8 блок-модуль

2 Складское помещение 1 6,0x2,4 14,4 блок-модуль

3 Биотуалет 1 1,1x1,1 1,2 модульное
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Условные обозначения

- план пожарной защиты места

производства работ

- информационный щит

- контейнер для бытовых

отходов

- временное инвентарное

здание/складское помещение

- временное ограждение
- прожектор 0,5 кВт (освещение

в ночное время)

- площадка складирования

материалов/стоянки техники

- стенд первичных средств

пожаротушения

- контейнер для строительных

отходов (6 м³)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОЙГЕНПЛАНА

№

п/п
Наименование помещений

Кол-во,

шт.

Показате

ль
Примечания

1 Временное ограждение м 149

2 Ворота 4,0 м с калиткой шт 1

3 Информационный щит шт 1

4 План пожарной защиты шт 1

5 Прожектор 0,5 кВт шт 7

6 Площадка складирования материалов м² 284

7 Емкость с водой шт. 1

8 ДГУ шт. 1

9 Восстановление газона м² 396

Восстановление тротуара м² 9

- калитка

- ворота

N

- граница граница земельного

участка ОКН

- направление движения

автотранспорта

- биотуалет

- емкость с водой

ДГУ - дизель-генератор

- стоянка краново-манипуляторной

установки

восстановление тротуара

за границами проектирования

после пр-ва работ (9м2)

восстановление газона за

границами проектирования

после пр-ва работ (396м2)
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Транспортная схема по вывозу

строительных отходов

41

Транспортная схема по вывозу

строительных отходов

Образователь строительных отходов: Объект культурного наследия федерального значения «Памятник

«Прорыв», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, левый берег р. Невы, у

Ладожского моста

Получатель строительных отходов:

Полигон ТБО по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Самарка, участок № 1

(ближайший действующий лицензируемый полигон).

ЗАО "Промотходы", лицензия серия 78 № 00085, дата предоставления лицензии 09 декабря 2016г.

Расстояние вывоза строительных отходов составляет 30 км.

3
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